

Empresa Líder de Proyecto:

Fecha de Inicio:


Fecha de Término:

Fecha del Reporte:

Control de Avances

Reporte de Estado del Proyecto: Delisious App

Objetivo del Proyecto:	Desarrollar una aplicación móvil para el restaurante Delicious Food, que optimice el sistema de reservas y pedidos mejorando la experiencia del usuario.



Reporte de Costos (en miles de pesos)


Delisious Food


14-ene-05

26-mar-05

2/03/2005


Santiago Pérez Sebastián





	rases/Hitos/Entre-			recna Real o	
#	gables	Fecha Planeada	% de Avance	Reprogramada	Status
	Análisis de requerimientos				G
1	del cliente	14-ene-25	100%	16-ene-25	
2	Diseño de la interfaz de usuario (UI)	20-ene-25	80%	27-ene-25	Υ
3	Desarrollo de la funcionalidad de reservas	5-feb-25	70%	15-feb-25	
4	Pruebas de aplicación movil	1-mar-25	60%	5-mar-25	Υ
5	Revición de Ajustes finales	10-mar-25	0%	15-mar-25	
6	Lanzamiento de verción heta	20-mar-25	0%	23-mar-25	

0	Lanzanniento de verción beta	20-111d1-25	0%	23-IIId1-23	
7	Lanzamiento oficial	26-mar-25	0%	-	
8					
9					
10					
11					
12					
13					



Status del Proyecto

El proyecto sigue en ejecución según lo planeado, con las tareas avanzando dentro del cronograma y sin contratiempos importantes. El equipo continúa trabajando para cumplir con los objetivos establecidos

	-
% de Avance Real	75%
Avance Planeado	85%
En Tiempo?	no
En Costo?	si

Problemas y Obstáculos (Issues)

- 1.- Uno de nuestros programadores se a enfermado recientemente lo que hace que algunas actividades tarden un poco mas.
- 2.- Precentamos problemas de Luz ultimamente lo que dificulta el trabajo.
- 3.- Se han presentado problemas con el internet debido a problemas de cableado que han tenido los de la compañía.
- 4.- Ha habido problemas con el repositorio de una compañera.
- 5.- Dificultades en la implementación de funcionalidades específicas.
- 7.-
- 8.-

Riesgos

- 1.- Riesgo de incompatibilidad con dispositivos móviles
- 2.- Baja escalabilidad
- 3.- Que el evento no cumpla con los requisitos del cliente o usuarios
- 4,. Riesgo de fallos en la infraestructura de servidor
- 5.- Riesgo de bajo rendimiento en redes lentas
- 6,- Falta de comunicación en el equipo

Actividades Realizadas

- 1.- Implementación de inicio de sesión de usuario
- 2.- Registro de usuario
- 3.- Desarrollo de la sección de reservacione
- 4.- Desarrollo del inicio del panel de administración
- 5.- Conexión con la base de datos

Actividades por Realizar

- Generación y envío de códigos QR para reservaciones.
- 2.- Desarrollo de tablas de altas, bajas y modificaciones del menú.
- 3.- No se han mandado las invitaciones de la fiesta
- 4.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de usuarios
- 5.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de reservas
- 6,- Gestión de altas, bajas y modificaciones de menu
- 7.- Funcionalidades adicionales al formulario de reserva