

## DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	Jan 17, 2025
Duración de la reunión	09:00 a 9:30
Nombre de proyecto	Delicious App
Lugar de la reunión	UTN
Presentes	Santiago Pérez Sebastián (Project Manager)
	Martinez Resendiz Dierene Abigail
	Mendoza García Sherley Lizeth
	Mercado Soto Ulises
	Torres Cruz Evelin
Objetivo	Inicio del proyecto y establecimiento de bases, roles y planificación general.

## TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Presentación de los objetivos del proyecto y alcance general	Se aprueba la creación de la aplicación con módulos de reservas, menú digital, horarios y redes sociales.
Definición de roles y responsabilidades dentro del equipo.	Cada integrante asumirá un rol específico en el desarrollo del proyecto.
Revisión del cronograma y fases principales (Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas y Lanzamiento).	Se mantiene la planificación en fases y se acuerda seguir el cronograma establecido.
Establecimiento de la metodología PMBOK y herramientas	Se confirma el uso de Android Studio, Firebase, Visual Studio Code y PHPMyAdmin.
Duracion del proyecto	52 días
Fecha de inicio del proyecto	Jan 14, 2025

## NOTAS EXTRA