

DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	Feb 14, 2025
Duración de la reunión	18:00 a 18:30
Nombre de proyecto	Delicious App
Lugar de la reunión	Virtual (MEET)
Presentes	Santiago Pérez Sebastián (Project Manager)
	Martinez Resendiz Dierene Abigail
	Mendoza García Sherley Lizeth
	Mercado Soto Ulises
	Torres Cruz Evelin
Objetivo	Revisión a mitad del desarrollo; evaluación de avances y solución de incidencias.

TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Estado del módulo de reservas (60% completado) y primera ronda de pruebas internas.	Se detectan fallos menores que serán corregidos en la siguiente fase.
Progreso del menú digital (50% completado, con imágenes y precios desplegados).	Se continúa con la optimización y se añade funcionalidad.
Problemas en sincronización de datos con MySQL.	Se investigará una solución para mejorar la integración.
Feedback sobre experiencia de usuario en los módulos desarrollados.	Se realizarán ajustes para mejorar la fluidez de la interfaz.
Duracion del proyecto	52 días
Fecha de inicio del proyecto	Jan 14, 2025

NOTAS EXTRA